


NUEVA REPROGRAMACION CRONOGRAMA DEL PROCESO DE RACIONALIZACION - 2017				
N°	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	
1	Implementacion del inicio del proceso de racionalizacion 2017, en Lima Metropolitana y UGEL N° 06, Oficios Multiples N° 071-UGEL06/J.APP y Oficio Multiple N°007 MINEDU-VMGI/DRELM-OPP-ERMC.	28/02/2017		
2	Difusión del aplicativo "RAP" y Normatividad RSG N° 1825 y DS N° 005-2011-ED	28/02/2017		
3	Reuniones informativas para EBR en la utilizacion RAP e IIEE de otras modalidades	06/03/2017	30/03/2017	
ETAPA CORA - COTIE II.EE.				
4	Actividades a) Conformar Comision b) Evaluar y determinar excedencia y/o necesidad c) Publicar en panel. d) Notificar Excedencia e) Adsolver los reclamos. f) Elaborar y remitir informe	CORA IE (Docentes) en EBR (Inicial, Primaria y Secundaria) Utilizaran el aplicativo "RAP" su entrega es solo fisica por mesa de partes UGEL 06, hasta 16:00 horas.	15/03/2017	27/04/2017
		CORA IE (Docentes) en EBE, EBA y CETPRO (no estan considerado en el RAP) su entrega es solo fisica por mesa de partes UGEL 06, hasta 16:00 horas		
		COTIE (Administrativos) en todas las II.E.E. de Educacion Basica y Tecnico productiva.		
ETAPA CORA - COTIE UGEL 06				
5	Consolidacion de los informes de CORA II.EE. Por CORA UGEL 06 en el aplicativo RAP y fisico.	02/05/2017	17/05/2017	
6	Publicación preliminar de personal y plazas excedentes.	17/05/2017		
7	Notificación al personal excedente	17/05/2017	19/05/2017	
8	Absolución de reclamos	22/05/2017	24/05/2017	
9	Publicación final de personal y plazas excedentes.	25/05/2017		
10	Adjudicación publico de plazas.	26/05/2017		
10	Elaboración de RD y presentación de informe final a DRELM.	29/05/2017	31/05/2017	

Vitarte 08 de Mayo 2017



 Lic. Antonio Gerardo Acosta Reyes
 Jefe(e) del Area de Planificación y Presupuesto
 UGEL N° 06 - VITARTE



 Lic. Adm. DAVID QUIRO MALDONADO
 COORDINADOR DE RACIONALIZACION
 MEJORA CONTINUA
 UGEL N° 06 - ATE VITARTE